

**Finanšu ministrijas
ziņojums
par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu
un aktivitāšu ieviešanu
par pārskata periodu no *01.07.2009.* līdz *31.12.2009.***

Ievads

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un darbības programmā (turpmāk – DP) noteiktajām prioritātēm, Finanšu ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības fondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par pārskata periodu no *01.07.2009.* līdz *31.12.2009.*

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu 2007.–2013.gada plānošanas periodā, lai veiktu Eiropas Savienības fondu uzraudzību atbilstoši DP un darbības programmas papildinājumam (turpmāk – DPP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansēto aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, sniedz priekšlikumus par efektivitātes uzlabošanu, kā arī informāciju par uzraudzības rādītāju sasniegšanas progresu.

1. Aktivitāšu ieviešana

1.tabula. Pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progress plānošanas periodā

Prioritāte/pasākums/aktivitāte/apakšaktivitāte		DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums (LVL)	Izsludinātās projektu iesniegumu atlases		Noslēgtie līgumi		
Nr.	nosaukums		ES fondu līdzfinansējums		skaits	ES fondu līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinansējuma
A	B	C	D	E	F	G	H
1.6.1.1.	Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana	12 847 761,00	9 298 451	72,37%	21	6 836 778,00	53,21%
2.4.1.1.		16 153 989,00	12 273 224	75,98%	16	8 107 256,45	50,19%
3.7.1.1.		40 488 570,00	28 052 921	69,28%	22	18 113 124,02	44,74%
3.8.1.1.		8 574 209,00	5 388 773	62,85%	15	2 615 112,26	30,50%

Piezīmes.

1. Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.
2. Tabulā iekļautos datus uz pārskata perioda beigām vadības informācijas sistēmā ievada saskaņā ar noslēgto starpresoru vienošanos.

1.1. Analīze par aktivitātēm, kurās projektu iesniegumu atlase nav uzsākta

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar DPP plānoto un saistībā ar Ministru kabineta noteikumu par aktivitāšu īstenošanu apstiprināšanas procesu (par aktivitātēm, kurās Ministru kabineta noteikumi ir izstrādes stadijā vai ir apstiprināti, bet projektu atlase nav uzsākta), kā arī par konstatēto noviržu iemesliem un jau uzsākto aktivitāšu ieviešanas progresu.

1.2. Analīze par uzsāktajām projektu iesniegumu atlasēm

Saskaņā ar 2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.918 *"Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"* (turpmāk – MK noteikumi Nr.918) ES fondu tehniskās palīdzības projektus (kopā 24.projekti) ir plānots īstenot divās kārtās. Pašlaik pirmā kārtā paredzēta no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim ar maksimāli pieejamo finansējumu 55 013 369 LVL apmērā, kas ir 63,4% no 1DPP, 2DPP un 3DPP noteiktā ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamā finansējuma. Ņemot vērā 2008. un 2009.gada ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma faktisko apguvi, kā arī to, ka ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais finansējums tiek samazināts par 15% (ir panākta vienošanās ar EK par to, ka nav nepieciešams LR budžeta līdzfinansējums 15% apmērā) ir pieņemts lēmums pagarināt projektu īstenošanas pirmo kārtu par vienu gadu, t.i. līdz 2011.gada 31.decembrim (ir sagatavots MK noteikumu Nr.918 grozījumu projekts).

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kurās ir uzsākta projektu atlase (t.i., nosūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu iesniegumus vai publicēts paziņojums par projektu iesniegšanu), – par uzsākto projektu iesniegumu atlasu skaitu, plānoto atlases noslēguma laiku, finansējuma apmēru latos un procentos no DPP noteiktā, iekļaujot kopsavilkumu par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu salīdzinājumā ar DPP plānoto.

1.3. Analīze par lielo projektu īstenošanas progresu

N/A

Piezīme. Atbildīgā iestāde informāciju par katru tās pārziņā esošo lielo projektu sniedz pēc projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Informāciju sniedz par projektu īstenošanas progresu kopumā (tai skaitā sniedz hronoloģisku paveikto darbu aprakstu sadalījumā pa iepirkuma līgumiem un nobīdēm no iepirkuma plāna, kā arī informāciju par galvenajām tehniskajām, finansiālajām un juridiskajām problēmām, kas radušās projektu ieviešanas gaitā, un par pasākumiem, kas veikti to novēršanai).

1.4. Analīze par progresu Eiropas Savienības fondu apgūvē pasākumu un prioritāšu līmenī

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitāšu ieviešanas kopējo dinamiku pasākumu un prioritāšu līmenī. Informāciju sniedz tikai tās atbildīgās iestādes, kuru pārziņā ir prioritāšu un pasākumu ieviešana.

1.5. Aktivitāšu ieviešanas rīcības plāns nākamajam pusgamam

Lai uzlabotu ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma apguvi ir sagatavoti grozījumi MK noteikumos Nr.918 paredzot atcelt daļu no noteiktajiem izmaksu limitiem, kā arī izveidojot jaunas attiecināmo izmaksu pozīcijas, kuras ar iepriekšējiem MK noteikumu Nr.918 grozījumiem tika aizliegtas.

Piezīme. Informāciju sniedz par aktivitātēm, kuras plānots uzsākt nākamajā pusgadā, kā arī par jau uzsākto aktivitāšu progresu plānojumu attiecībā uz rādītāju sasniegšanu un/vai to progresu veicinošiem pasākumiem nākamajā pusgadā.

1.6. Konstatētās galvenās problēmas aktivitāšu ieviešanā, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

1. Projekta ietvaros neatbilstoši veiktās izmaksas – (kļūdas iepirkumos, atlīdzības aprēķināšanā u.c.)
2. Valstī noteiktie izmaksu ierobežojumi, kas attiecas arī uz ES fondu tehniskās palīdzības projektiem.

1.7. Uzņemto saistību sadalījums pa kategorijām (dimensiju kodiem) saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumu par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, II pielikuma A daļu

Darbības programma	Prioritārais temats (investīciju joma)	Finansēšanas veids	Teritorijas tips	Saimnieciskās darbības veids (NACE)	Atrašanās vieta (NUTS)	Piešķirtais Kopienas finansējums (LVL)
Aizpilda atbildīgā iestāde.						
1DP	85/86	01	00	17	LV006	6 836 778,00
2DP	85/86	01	00	17	LV006	8 107 256,45
3DP	85/86	01	00	17	LV006	18 113 124,02
3DP	85/86	01	00	17	LV006	2 615 112,26

Piezīme. Norāda kopējo piešķirtā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem/vienošanos) ES fondu līdzfinansējuma summu katrai kodu kombinācijai.

2. Finanšu līdzekļu apguve

2.tabula. Finanšu progress plānošanas periodā¹

Prioritāte/pasākums/ aktivitāte/ apakšaktivitāte		Iesniegtie maksājuma pieprasījumi ²			Veiktās atmaksas ES fondu finansējuma saņēmējiem ³			Sertifikācijas iestādē deklarētie izdevumi				
Nr.	nosaukums	kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		kopējais attiecināmais finansējums (LVL)	ES fondu līdzfinansējums		Nacionālais attiecināmais līdzfinansējums	
			LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma		LVL	% no DPP noteiktā ES fondu līdzfinan- sējuma	publiskais līdzfinan- sējums (LVL)	privātais līdzfinan- sējums (LVL)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.6.1.1.	Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana	9 675 155,01	8 223 881,74	10,53%	2 223 572,26	1 741 559,33	13,55%	2 030 951,64	1 577 831,80	12,81%	453 119,84	0,00
2.4.1.1.					2 077 977,80	1 766 281,17	10,93%	1 741 118,54	1 479 950,80	9,16%	261 167,74	0,00
3.7.1.1.					4 576 263,47	3 889 823,93	9,61%	4 077 090,84	3 465 527,19	8,56%	611 563,65	0,00
3.8.1.1.					519 304,51	441 408,78	5,15%	470 179,05	399 652,15	4,66%	70 526,90	0,00

Piezīmes.

¹ Finanšu informācijas atspoguļojumā izmanto vienotu pieeju, norādot divus ciparus aiz komata.

² Iekļauj informāciju par visiem maksājuma pieprasījumiem, ko finansējuma saņēmēji līdz pārskata perioda beigām iesnieguši sadarbības iestādē vai atbildīgajā iestādē.

³ Sniedzot informāciju par maksājumiem finansējuma saņēmējiem, iekļauj starpposma maksājumus un Eiropas Komisijai deklarējamus avansus atbilstoši normatīvajiem aktiem.

2.1. Analīze par finanšu līdzekļu apguvi attiecībā pret mērķa profiliem

ESF (1.6.1.1.)	2009.gada noteiktais mērķis	Progress līdz 31.12.2009. (ES fondu daļa)	%
Atmaksas valsts pamatbudžetā /FS	1 399 902	1 741 559,33	124,4%
ERAF (2.4.1.1.)	2009.gada noteiktais mērķis	Progress līdz 31.12.2009. (ES fondu daļa)	%
Atmaksas valsts pamatbudžetā /FS	1 789 859	1 766 281,17	98,7%
ERAF (3.7.1.1.)	2009.gada noteiktais mērķis	Progress līdz 31.12.2009. (ES fondu daļa)	%
Atmaksas valsts pamatbudžetā /FS	4 485 944	3 889 823,93	86,7%
KF (3.8.1.1.)	2009.gada noteiktais mērķis	Progress līdz 31.12.2009.	%

		(ES fondu daļa)	
Atmaksas valsts pamatbudžetā /FS	946 826	441 408,78	46,6%

Piezīme. Norāda informāciju par finansējuma apguves progresu un atbilstību plānotajam, konstatētajām novirzēm no plānotā un to īpatsvaru, kā arī par iestādes rīcību finansējuma apguves efektivitātes uzlabošanai. Analīzē iekļauj arī finanšu līdzekļu apguves prognozes.

2.2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma analīze

Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2009.gadam ES fondu tehniskās palīdzības projektiem plānotais finansējums sākotnēji bija 15 712 742 LVL. 2009.gada nogalē tika veikta ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma pārdale uz citām ES fondu aktivitātēm, kā rezultātā tika pārdalīti 6 909 852 LVL (2009.gada valsts budžetā pēc finansējuma pārdales atlikušais ES fondu tehniskās palīdzības finansējums bija 8 802 890 LVL). Faktiskā ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma izpilde laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim ir 8 083 100,04 LVL (t.sk. 7 931 468,98 LVL attiecināmās izmaksas un 151 631,42 LVL neattiecināmās izmaksas), kas ir 91,82% no 2009.gada valsts budžeta plāna.

Piezīme. Informāciju sniedz par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma īpatsvaru no plānotā, konstatētajām novirzēm un to iemesliem, valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un plānotajā apjomā.

2.3. Apstiprināto projektu finansējuma izmaiņu analīze

Projektu finansējuma izmaiņas pārskata periodā saistītas ar noteiktajiem attiecināmo izmaksu ierobežojumiem, kā arī neatbilstoši veiktajām izmaksām (pēc neatbilstoši veikto izdevumu konstatēšanas tiek samazinātas attiecīgā projekta attiecināmo izmaksu summa tādā apjomā, kādā ir konstatētas neatbilstoši veiktās izmaksas).

Piezīme. Informāciju sniedz par gadījumiem, kad apstiprinātajiem projektiem tiek izmainīts kopējais finansējums, šādu projektu skaitu un biežumu, norādot finansējuma izmaiņu veikšanas iemeslus un to finansiālo ietekmi uz kopējo aktivitāšu finansējumu.

2.4. Analīze par Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantā norādīto prasību ievērošanu (tai skaitā norādot finanšu ietaupījumu, ja tāds radies, veicot minētajā pantā norādīto prasību uzraudzību)

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz par finansiālajām izmaiņām projektos, kuras radušās, ja ieņēmumi projektā atšķiras no sākotnēji plānotajiem.

2.5. Problēmas projektu dzīves ciklā

Būtiskas problēmas projektu dzīves ciklā rada mainīgie projektu ieviešanas nosacījumi projektu ieviešanas laikā. Iestādēm sākotnēji plānojot projektu un tā finanšu izlietojumu tika ņemti vērā tā brīža spēkā esošie normatīvie akti, tad mainoties normatīvajos aktos noteiktajām attiecināmajām izmaksām iestādēm ir jāpārplāno finanšu izlietojums, kas bieži rezultējas finanšu līdzekļu atlikumos, jo atsevišķas izmaksu pozīcijas vairs nav attiecināmas uz tehniskās palīdzības projektu un pēc būtības būtu sedzamas no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem, ja iestādes pamatbudžetā šādi līdzekļi ir pieejami.
--

Piezīme. Informāciju sniedz, ja kādā no projekta īstenošanas posmiem (sākot ar projekta/projektu apstiprināšanu un beidzot ar izdevumu deklarēšanu Eiropas Komisijai) notikusi aizkavēšanās, kas būtiski ietekmējusi finanšu līdzekļu apguvi aktivitātē vai apakšaktivitātē.

2.6. Dubultā finansējuma risku novēršanas analīze

Veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, saistībā ar dubultā finansējuma riska novēršanu CFLA pārbauda, vai saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta attiecināmajos izdevumos nav iekļauti Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldības līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot dubultās finansēšanas risku un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu, kā arī pārliecinās, ka projekta īstenošanā iesaistīto darbinieku darba/amata aprakstos nav iekļauti uzdevumi/pienākumi, kas nav saistīti ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitāšu administrēšanu. (CFLA procedūras N.2.5.2. dokuments N.2.5.2.-SF-01 „Projekta ieviešanas pārbaudes akts”).

Piezīme. Informāciju sniedz par atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes veiktajām darbībām, lai novērstu dubultu finansēšanu un nodrošinātu faktisko ar projekta īstenošanu saistīto izdevumu atmaksu.

2.7. Analīze par veiktajām pārbaudēm projekta īstenošanas vietā un to rezultātiem

Pārskata periodā ir bijusi viena pārbaude projektu īstenošanas vietā – Izglītības un zinātnes ministrijā. Veiktās pārbaudes rezultāts – pozitīvs; trūkumi netika atklāti.

Pārbaudes pārējos 2007.-2013.gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības projektos ir plānotas 2010.gadā.

2.8. Konstatētās galvenās problēmas finanšu līdzekļu apguvē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai un finansējuma efektivitātes uzlabošanai

Viena no būtiskākajām problēmām ES fondu tehniskās palīdzības finanšu līdzekļu apguvē ir saistāma ar valstī noteiktajiem visas veida izmaksu ierobežojumiem, kas tajā pašā laikā attiecas arī uz ES fondu tehniskās palīdzības projektiem. Risinājums būtu politiskā līmenī

vienoties par to, ka valstī noteiktie ierobežojumi, kas attiecas uz ārpakalpojuma piesaisti dažādos jautājumos, atlīdzību u.c. ierobežojumi, netiktu attiecināti uz ES fondu tehniskās palīdzības projektiem.

3. Uzraudzības rādītāju izpilde

3.1. Analīze par uzraudzības rādītāju izpildi (tai skaitā saistībā ar finanšu līdzekļu apguves progresu un uzraudzības rādītāju izpildi teritoriālā griezumā)

DP/DPP noteiktie uzraudzības rādītāji 2009.gadā:

Iznākuma rādītājs – ES fondu tehniskās palīdzības atbalstu saņēmušo institūciju skaits.

1.6.1.1. - 16

2.4.1.1. - 13

3.7.1.1. - 17

3.8.1.1. – 7

Rezultātu rādītājs – ES fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū.

1.6.1.1. - 40%

2.4.1.1. – 40%

3.7.1.1. - 40%

3.8.1.1. - 40%

Iznākuma rādītājs ir sasniegts 100% apmērā.

Rezultātu rādītājs - 2008.gada decembrī tika veikts pētījums „Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā”, kurā tika konstatēts, ka par sekmīgu ES fondu līdzekļu apguvi Latvijā uzskata 42,5% aptaujāto respondentu.

Piezīme. Informāciju sniedz saistībā ar plānošanas dokumentos noteikto. Norāda informāciju par uzraudzības rādītāju izpildes progresu un to atbilstību plānotajam, konstatētajiem neizpildes/pārpildes gadījumiem un to iemesliem, iestādes rīcību uzraudzības rādītāju izpildes uzlabošanai. Informāciju sniedz par dažādu veidu rādītājiem pasākuma līmenī (kur tas ir attiecināms, – arī prioritātes līmenī). Norāda informāciju par to, vai uzraudzības rādītāju izpilde un progress ir atbilstošs/adekvāts izlietotajam finansējumam, kā arī par uzraudzības rādītāju neizpildes/pārpildes iemesliem teritoriālā griezumā.

3.2. Konsolidēta analīze par visiem ieviešanas uzraudzības rādītājiem

Kopumā ES fondu tehniskās palīdzības uzraudzības rādītāju progress ir vērtējams pozitīvi.

Piezīme. Sniedz kopsecinājumus attiecībā uz visu savstarpēji saistīto rādītāju izpildi.

3.tabula

Fiziskie rādītāji atbilstoši EK lēmumā norādītajam	Vienība	Daudzums	Fiziskā izpilde līdz iepriekšējā pārskata perioda beigām	Fiziskā izpilde pārskata periodā	Kopējā fiziskā izpilde pārskata perioda beigās	Fizisko rādītāju izpildes īpatsvars (%)
A	B	C	D	E	F	G
N/A						

Piezīme. Tabulā iekļauj informāciju tikai par lielajiem projektiem.

3.3. Analīze par Eiropas Savienības fondu pasākumu un nozares politikas savstarpējo papildinātību/saskaņotību

N/A

Piezīme. Informāciju sniedz reizi gadā, informāciju par pilnu gadu iekļaujot ziņojumā par iepriekšējā gada 2.pusgadu.

3.4. Konstatētās galvenās problēmas uzraudzības rādītāju izpildē, risinājumi un turpmākā rīcība to novēršanai

Pārskata periodā problēmas uzraudzības rādītāju izpildē nav konstatētas.

4. Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas uzlabošanai

4.1. Analīze par Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas izvirzītajiem uzdevumiem un to izpildi

Pārskata periodā no Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas uzdevumi nav saņemti.

Piezīme. Atspoguļo Ministru kabineta un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejās izvirzīto uzdevumu izpildi saskaņā ar uzraudzības komitejas sēžu un citos protokolos noteiktajiem uzdevumiem saistībā ar ES fondu apguvi.

4.2. Analīze par nozīmīgākajām projektu īstenošanā atklātajām neatbilstībām

Tehniskās palīdzības projektos pie projekta progresā pārskatu un maksājumu pieprasījumu izskatīšanas konstatētās neatbilstības saistītas ar nepareizu atalgojuma aprēķināšanu (t.sk. atvaļinājuma periods) un iepirkumus regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

4.3. Korektīvas darbības, kas veiktas, reaģējot uz citu iestāžu pārskatos sniegtajiem priekšlikumiem par atbildīgās iestādes un attiecīgās sadarbības iestādes darbu

CFLA ir veikta reorganizācija, atbilstoši saņēmēju prasībai ieviests viens atbildīgais CFLA darbinieks par projektu, kā rezultātā saņēmējiem vairs nav jākontaktējas ar dažādiem CFLA darbiniekiem par konkrētās iestādes tehniskās palīdzības projekta realizāciju.

4.4. Sadarbība starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi

Sadarbību starp CFLA kā sadarbības iestādi un FM kā atbildīgo iestādi regulē FM izstrādāta sadarbības kārtība, kas nosaka visus gadījumus kādos CFLA sadarbojas ar FM tehniskās palīdzības projektu ieviešanā, kā arī kurā ir norādīti visi termiņi kādos CFLA sniedz FM informāciju un pārskatus par tehniskās palīdzības projektiem, tajos atklātajiem pārkāpumiem, finanšu līdzekļu apguvi, utt.

Vispārīgo sadarbību starp CFLA un FM regulē MK noteikumi Nr. 918.

Piezīme. Informāciju sniedz par sadarbības procesu starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, konstatētajām problēmām un priekšlikumiem par sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu.

4.5. Analīze par finansējuma saņēmēju iesniegtajos progresā pārskatos norādītajām problēmām un ierosinājumiem attiecībā uz projektu ieviešanas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto iestāžu darba efektivitātes uzlabošanu

Šāda informācija līdz šim saņemtajos tehniskās palīdzības projektu progresā pārskatos nav norādīta.

Piezīme. Analīzi balsta uz finansējuma saņēmēju iesniegtajos pārskatos vai aptaujās sniegto informāciju, sniedzot atbildīgās iestādes priekšlikumus par rīcību ES fondu vadības efektivitātes uzlabošanai.

4.6. Ierosinājumi attiecībā uz nepieciešamo rīcību nākamajā periodā

Izveidot sistēmu, kas paredzētu kā tiek atgūti finanšu līdzekļi, kas tiek atzīti kā neatbilstoši veiktie izdevumi, ņemot vērā faktu, ka ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēji ir tikai valsts pārvaldes iestādes un plānošanas reģioni. Pašreizējais normatīvo aktu regulējums neveicina ES fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju finanšu disciplīnu.

Piezīme. Sniedz norādes gan attiecībā uz pašu atbildīgo iestādi, gan attiecībā uz citām institūcijām