
Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu 
palīdzības aktualitātes

25.04.2023.



• Pabeigt projektus par 3 mljrd. 
EUR (66%)

• Izmaksāt projektu īstenotājiem
2023. un 2024. gadā vēl 1 
mljrd. EUR (23%)

• Risinājumi visa pieejamā ES 
fondu finansējuma 
izmantošanai

• Apstiprināt visu MK 
regulējumu (vēl par 27 
reformām/investīcijām, 33% 
no AF finansējuma)

• Izpildīt 2022. un 2023. gada 
rādītājus (vēl 52 no 84) 

• Sagatavot AF plāna 
grozījumus un RePowerEU
sadaļu

• Apstiprināt investīciju MK 
noteikumus par kopējo 
finansējumu 3,5 mljrd. EUR 
(68%)

• Uzsākt projektu atlases par 
lielāko daļu finansējuma

3) Atveseļošanas fonds:

ES finansējums
1,82 mljrd. EUR
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2) 2021.-2027. ES fondi:

ES +VB finansējums
5 mljrd. EUR

1) 2014.-2020. ES fondi:

ES finansējums
4,6 mljrd. EUR

Būtiskākie darba uzdevumi 2023. gadam

Perioda pabeigšanas fāze Iespējami ātri jāuzsāk ieviešana Ieviešanas paātrināšana

ES fondu tematiskā komiteja pārvalda ES līdzfinansēto programmu ieviešanu, t.sk. izskatot augstā 
līmeņa risinājumus



Investīciju sekmēšanai ir meklējamas labākas, efektīvākās pieejas

Izaicinājumi
Turpmākā rīcība

Kā nepazaudēt mērķi aiz administratīviem procesiem? 

Detalizācija & termiņi MK 
noteikumu izstrādē -
administratīvos procesos 
«grimstam» detaļās

✓ Ministriju ievadprezentācijas, kopīgs darbs ar jaunajiem MKN => konkrēti priekšlikumi
un ātra lēmumu pieņemšana

✓ Pēc 2 TAP skaņošanas raundiem neatrisinātie jautājumi tiek operatīvi risināti
savstarpējā sadarbībā klātienē atbilstošākajā formātā

Atbildība par labāko 
risinājumu sabiedrībai

✓ Jēgpilns ietekmes novērtējums jaunām investīciju programmām pirms MK lēmuma, tsk
IKP kontekstā

✓ CBA piemērošana ienākumus radošiem projektiem virs 1 milj. EUR

Visos procesos jēgpilni 
jāievieš princips «konsultē 
vispirms»

✓ Mērķis ir nodrošināt programmu/projektu mērķu sasniegšanu pilnvērtīgu projektu 
ieviešana un investīciju rezultātu sasniegšana

✓ Papildus individuālam CFLA darbam ar katru īstenotāju ikdienā atbilstoši ‘konsultē 
vispirms ‘

✓ Ar ieinteresētām pusēm organizētas regulārs dialogs platforma
✓ Regulāra atgriezeniskā saite & kopīgs dialogs risinājuma meklēšanā
✓ CFLA strādā pie organizatoriskām izmaiņām; jēgpilns izpildījums «konsultē vispirms» no  

sliktā policista uz pilnvērtīgu sadarbību.

Inovāciju programmu 
ieviešana

✓ Programmu izstrāde ciešā sadarbībā ar partneriem, konsultācijas ar EK

Būvniecības sektora 
kapacitāte

✓ Ja nepieciešams, risinājumi ES fondu tematiskajā komitejā;
✓ Sadarbība ar partneriem, bankām 3
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1) No ES fondu 2014.-2020. 4,64 mljrd. EUR ir jāizmaksā 1 mljrd. EUR:                                                           
2023. gadā vēl 436 (no 529) milj. EUR un 2024. gadā – 610 milj. EUR

101 340 
tonnas/gadā

atkritumu pārstrādes

jaudas pieaugums

Sasniegtā piemēri

639,24 km
renovēti vai 

izbūvēti
jauni autoceļi

1227
piesaistīts 

ārstniecības personāls 
darbam reģionos

10 235
mājsaimniecībām 

uzlabota 
energoefektivitāte

376 
Pilnveidoti IKT 

darbības procesi 
valsts pārvaldē

79
jauni videi 
draudzīgi
autobusi

2212
Pilnveidotas 
kompetences

sociālā darba speciālisti   

256
finansēti jauni 

Komercializējami
produkti un tehnoloģijas

2 113
pētnieki uzlabotā 

pētniecības
infrastruktūrā

Kumulatīvais progress līdz 28.02.2023., t.sk. salīdzinājums ar statusu uz 01.09.2022. 

ES fondu 
investīciju 

devums IKP
2023. gadā

1 %
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Nozīmīgākā ietekme (69%) 60 projektiem ar risku nepabeigšanai līdz 
31.12.2023. 

Risinājumi ES fondu izmantošanai pilnā apmērā:

- lēmumi par projektu pabeigšanu pēc 2023.gada izņēmumu gadījumos (kā 
«nefunkcionējošos» vai «posmotos» starp diviem periodiem);

- Programmas grozījumi – FM virzīs uz MK līdz jūlijam; apstiprināmi MK 
indikatīvi līdz 1. septembrim (iesniegšana EK līdz 30.09.).

2014.-2020. ES fondu noslēgumā īpaši uzraugāmi 204 «riska» projekti
kopā par 738 milj. EUR (16% no piešķīruma)*

*ES fondu finansējums, 
milj. EUR, dati uz 
17.04.2023.



2) 2021.-2027. ES fondi – jāpaātrina MK regulējuma izstrāde, 
apstiprināšana investīciju uzsākšanai 

2023. gadā jāapstiprina investīciju MK noteikumi par 3,5 mljrd. EUR (68 % no kopējā finansējuma)

6

0,4

726,5

2701,4

3489,5

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2022 IV 2023 I 2023 II 2023 III 2023 IV

Aktualizētais MK noteikumu plāns uz 31.03.2023;
finansējums kumulatīvi, milj. EUR

• Ieviešana saskaņā ar ministriju, Valsts kancelejas izstrādāto laika rāmi
• Jēgpilns investīciju lietderības un ietekmes novērtējums
• Kumulatīvā «n+3» principa (minimālā no EK pieprasāmā finansējuma apmēra) izpildes uzraudzība
• Principa «konsultē vispirms» piemērošana

SM; 9

EM; 19

VARAM; 20

IZM; 33

VM; 11

LM; 19

KM; 5

FM; 2 VK; 6

IeM; 3
TM; 3

KEM; 1
MK noteikumu skaits 



Līdz 2023. gada 24. aprīlim

MK ir apstiprināts 41 ieviešanas 
nosacījums par 51 

reformu/investīcijām ar AF finansējumu 
1,22 mljrd. EUR no 1,82 mljrd. EUR
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2023. gadā jāizpilda 

vēl 52 no 84 rādītājiem,
lai no EK saņemtu 802 milj. EUR 

2022. gads: izpildīts 31 no 49 rādītājiem
2023. gads: izpildīts 1 no 35 rādītājiem

3) Atveseļošanas fonda investīcijas

Priekšlikumi AF plāna grozījumiem:
• papildu 8,5 milj. EUR mainīgās daļas 

un 123,79 milj. EUR RePowerEU
finansējuma izmantošanai;

• atsevišķu rādītāju izpildes termiņu 
precizēšanai. 

2023. gada maijā saskaņošana TAP un 
publiskā apspriede
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PALDIES!

Aicinām atbalstīt FM priekšlikumus investīciju 
paātrināšanai un sekmēšanai

saskaņoti ar ministrijām, Valsts kanceleju



Apstiprināmais AF regulējums un tā 
finansējuma apmērs

9

Izpildāmie rādītāji (atskaites punkti, 
mērķi)

Līdz 2023.g. beigām sasniedzamais Atveseļošanas fonda ieviešanā

3
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3

3

3

18

1

2

3

6

4

5

6

 

34

SM: kopā 1 rādītājs

 Kanc: kopā 5 rādītāji

EM: kopā 5 rādītāji

 ARAM: kopā 6 rādītāji

 M: kopā 8 rādītāji

I M: kopā 8 rādītāji

FM: kopā   rādītāji

LM: kopā 10 rādītāji

Kopā:
vēl jāizpilda 52 rādītāji

2022.gada vēl izpildāmie rādītāji 2023.gada vēl izpildāmie rādītāji

EM SM IZM LM ZM FM VM KM

6 4 5 3 1 1 3 1

197

130

116

97

33

13 12
6

AF ieviešanā atbildīgās ministrijas

MKN/IZ skaits AF finansējums (milj. EUR)



Līdz 30.06.2023. vēl izpildāmie 2022. gada Atveseļošanas fonda rādītāji 
– kopā 18 (11 investīcijas,   reformas)
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Iestāde Joma Skaits Saturs

LM
Nevienlīdzības 
mazināšana

3
(3 investīcijas)

> Mērķgrupas izvēle mājokļa pieejamības uzlabošanai;
> Līgumu slēgšana piekļuvei publiskām ēkām;
> Līgums par prognozēšanas modeļa algoritmu izstrādi.

FM Likuma vara
3 

(2 investīcijas, 1 reforma)

> Nodokļu maksātāju reitinga sistēma;
> Līgums par kontroles dienestu infrastruktūras izveidi, 
rentgena iekārtu iegādi, uzstādīšanu.

IZM
Digitālā 

transformācija
3

(1 investīcija, 2 reformas)

> Kritēriji darbinieku izglītošanai;
> Datoru iegāde izglītības iestādēs;
> MK noteikumi digitālo pamatprasmju novērtēšanai.

VM Veselība
4

(2 investīcijas, 2 reformas)

> Metodika par veselības politikas uzlabošanu;
> Digitālās veselības aprūpes stratēģija;
> Integrētās veselības aprūpes modeļa izstrāde;
> Metodika par sekundārās ambulatorās veselības aprūpi.

EM

Klimata 
pārmaiņas

1 
(investīcija)

> Valsts un vēsturisko ēku energoefektivitātes programma

Nevienlīdzības 
mazināšana

1 
(investīcija)

> Mājokļu pieejamības pamatnostādnes

VKanc Likuma vara
3

(1 investīcija, 2 reformas)

> Atbalsta programma NVO;
> Valsts pārvaldes modernizācijas plāns;
> Vienota pakalpojumu centra koncepcija.



Līdz 31.12.2023. vēl izpildāmie 2023. gada Atveseļošanas fonda rādītāji 
– kopā 34 (23 investīcijas, 11 reformas)

Iestāde Joma Skaits Saturs

LM Nevienlīdzības mazināšana
7

(6 investīcijas, 1 reforma)

> Mājokļu pielāgošana personām ar invaliditāti;
> Sociālās nodrošināšanas prognozēšanas rīka specifikācija;
> Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu standarts;
> Līgumi par ilgtermiņa aprūpes pakalpojumiem;
> Digitālie rīki un digitālo prasmju attīstība;
> Minimālo ienākumu atbalsta sistēmas uzlabošana.

FM Likuma vara
6

(4 investīcijas, 2 
reformas)

> Darbinieku apmācības darbam ar analītisko platformu;
> Pētījums par ēnu ekonomiku;
> Grozījumi VID iekšējos noteikumos;
> Dzelzceļa muitas kontroles punktu skeneri;
> Pasta sūtījumu šķirošanas līnija lidostā;
> Būvatļauja kontroles dienestu infrastruktūras izveidei.

IZM

Digitālā transformācija
4

(1 investīcija, 3 reformas)

> MK noteikumi par: individuālo mācību kontu pieejas attīstību, prasmju fondu konceptu, atbalsta 
pasākumiem darbinieku izglītošanai;
> Datoru iegāde izglītības iestādēs.

Ekonomikas transformācija 
un produktivitāte

1 (reforma) > Augstāko izglītības iestāžu konsolidācija

VM Veselība
4

(2 investīcijas, 2 
reformas)

> Koordinācijas mehānisms veselības aprūpes darbinieku mācīšanai;
> Cilvēkresursu kartējums un attīstības stratēģija;
> Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pētījums.

VARAM
Digitālā transformācija

5
(4 investīcijas, 1 reforma)

> IKT risinājumu apraksti un izstrāde;
> Plāni centralizētu funkciju vai pakalpojumu izveidei;
> Regulējums par datu aprites valsts platformas darbību;
> Digitālo prasmju un kopetenču satvars.

Nevienlīdzības mazināšana 1 (investīcija) > Līgumu slēgšanas tiesības industriālajiem parkiem reģionos

EM

Klimata pārmaiņas 1 (investīcija) > Projektu līgumi par 80 milj. EUR energoefektivitātes uzlabošanai

Ekonomikas transformācija 
un produktivitāte

2
(2 investīcijas)

> Nepieciešamo cilvēkresursu piesaistīšana;
> Izveidoti inovāciju klasteri

VKanc Likuma vara
2

(2 investīcijas)
> Pieejams kompetenču satvars, t.sk. mācību programmas

SM Klimata pārmaiņas 1 (reforma) > Koordinēta pieeja pasažieru pārvadājumiem Rīgas metropoles areālā 11



EE /Norvēģijas investīcijas ieviešanā līdz 2024. gadam
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Pieejamais grants kopā 85,4 milj. EUR

0,9 (60%)

0,5 (19%)

1,8 (18%)

1,2 (10%)

0,8 (6%)

2,7 (19%)

5,8 (40%)

1,4 (8%)

1,1 (73%)

0,9 (35%)

4,6 (46%)

3,1 (25%)

1,6 (12%)

3,9 (28%)

6,7 (46%)

4,0 (23%)

1,5 (100%)

2,6 (100%)

10,0 (100%)

12,5 (100%)

13,0 (100%)

14,0 (100%)

14,5 (100%)

17,3 (100%)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tehniskā palīdzība

Divpusējās
sadarbības fonds

Reģionālā attīstība

un kultūra

Bizness un inovācijas

Korekcijas dienesti

Klimats un vide

Pētniecība un

izglītība

Starptautiskā

policijas sadarbība

Pieejams grants
(kopā 85,4 milj. EUR)

Izmaksāts
(kopā 23,9 milj. EUR)

No donoriem saņemtie maksājumi
(kopā 13,7 milj. EUR)

t. sk. 0,3 (11%) iniciatīvām 

Ukrainas bēgļu atbalstam 

Ekonomisko noziegumu
apkarošana un novēršana

Baltijas pētniecība, stipendijas un
reģionālie inovāciju centri

Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija
un klimata pārmaiņu politikas
uzlabošana

Mācību centra izveide
Olaines cietumā

Biznesa inovāciju centrs un
atbalsts “zaļām” un IKT
inovācijām

Reģionāls uzņēmējdarbības
atbalsts, biznesa ideju īstenošana
Latgalē, kultūras pasākumi bērniem
un jauniešiem

Sadarbība starp Latviju, Norvēģiju,
Lihtenšteinu un Islandi

Programmu galvenās aktivitātes



Izaicinājums – vienlaicīga vairāku programmu ieviešana
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Stratēģiskai
pārraudzībai un ES
fondu investīciju
efektīvai īstenošanai -
riski, izaicinājumi,
priekšlikumi rīcībai tiek
diskutēti ES fondu
tematiskā komitejā
(izveidota
22.02.2023.)
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1. 2014-2020 perioda budžeta izdevumu prognoze. Kopā 5 246 milj. EUR

2. 2021-2027 perioda budžeta izdevumu prognoze. Kopā 4 904 milj. EUR

3.  Atveseļošanas fonda budžeta izdevumu prognoze  (t.sk. AF un valsts budžeta līdzfinansējums). Kopā 1

998 milj. EUR

4.  Atveseļošanas fonda un 2014-2020 perioda, 2021-2027 perioda budžeta izdevumu prognoze kopā
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