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Mobilās lietotnes izveide, uzturēšana un 
attīstība (2024.gads)

Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Janv.
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Marts. Febr.

Dokumentācijas 
izstrāde

Izsludināts 
iepirkums

Lēmums

Apspriede Nr1. 
Saņemti 32 
priekšlikumi.

Ieinteresēto 
piegādātāju 
jautājumi

Nepamatota 
sūdzība IUB 
par konkursa 
nolikumu

Apspriede Nr.2. 
Saņemti 20 
nenozīmīgi 
priekšlikumi.

Termiņa 
pagarinājums

Piedāvājumu 
atvēršana un 
vērtēšana

12 iesniegto 
piedāvājumu 
vērtēšana

SAB atzinums

Paziņots 
konkursa 
uzvarētājs

~ 5 mēneši



~ 4 mēneši

Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles 
sistēmas (EMCS) pilnveidošana, uzturēšana un 
garantijas nodrošināšana (2024.gads)

Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Janv.

1

30

2 3 4 5 6

60 90

7 8 9 10

120 150 180 210 240 270 300 dienas

Febr.

Dokumentācijas 
izstrāde

Izsludināts 
iepirkums

Lēmums

Apspriede. 
Nav saņemti 
priekšlikumi.

Ieinteresēto 
piegādātāju 
jautājumi

IUB 
pirmspārbaude

Termiņa 
pagarinājums

Piedāvājumu atvēršana 
un vērtēšana

3 iesniegto 
piedāvājumu 
vērtēšana

SAB atzinums

Lēmums vēl 
nav pieņemts!

11 12
Apr. MaijsMarts.

mēneši

Jūn.

330 360

Nolikuma 
grozījumi



Video reģistratoru diagnostika, tehniskā 
apkope un remonts (2023.gads)

Okt. Novembris Decembris Janv.

1

30

2

60

mēneši

dienas

Dokumentācijas 
izstrāde

Izsludināts 
iepirkums

Ieinteresētā 
piegādātāja 
jautājums

Piedāvājumu 
atvēršana

Iesniegts 1
piedāvājums

Pārtraukts 
konkurss – 
nav rīkota 
apspriede.

Noslēgts bez 
rezultāta, lai 
gan bija 1 
atbilstošs 
piedāvājums

Saskaņā ar PIL 41. panta divpadsmitajā daļā noteikto, jo pirms iepirkuma procedūras 
izsludināšanas nav rīkota PIL 18. panta 2.prim daļas prasībām atbilstoša apspriede ar 
piegādātājiem



Priekšlikumi kā nodrošināt efektīvāku un 
ātrāku iepirkumu norisi

Nr. Priekšlikums Pamatojums / Piezīme

1
Samazināt kompetento iestāžu (piem., 
SAB) atzinumu sniegšanas termiņus

MK ir deleģējums izstrādāt MK noteikumus, 
šobrīd to projektā paredzētais termiņš (3+1 
mēn.), ko ir nepieciešams mainīt

2
Paredzēt depozīta maksājumu par 
nolikuma pārsūdzību, ja tā bijusi 
nepamatota

Lai mazinātu nepamatotu nolikuma 
pārsūdzību skaitu

3

Paredzēt tikai vienu obligāto apspriedi, 
neatkarīgi no nolikuma grozījumiem 
pirmajā apspriedē + IUB pirmspārbaude 
pirms iepirkuma izsludināšanas

Vienkāršo procesu un paātrina iepirkuma 
gaitu

4
Zemākās cenas kritērijā vērtēt tikai 
lētāko piedāvājumu

Efektīvāka vērtēšana, ja piedāvājums atbilst 
prasībām

5
Nodokļu parāda pārbaudi veikt tikai 
vienu reizi – uz lēmuma pieņemšanas 
dienu

Novērš lieku administratīvo slogu

6
Paredzēt iespēju pirms iepirkuma 
veikšanas veikt konkrēta produkta 
testēšanu

Inovatīvu risinājumu pieejamība valsts 
pārvaldē, precīzāka nākotnes vajadzību 
definēšana, efektivizēti procesi



Paldies!
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