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16:  "BŪVLĪGUMI" (11. SGS)


1
Ievads
Definīcija

1.1

1.2
Piemēri

Tiek būvēts:

(
tilts;

(
ēka;

(
aizsprosts;

(
kuģis.

1.3
Līgums nedrīkst būt ilgāks par 1 gadu. Taču tam jāietver pārskata periods.
1.4
Ir divu veidu būvlīgumi:
a)
līgums par nemainīgu cenu līgums ir būvlīgums, kura ietvaros darbuzņēmējs piekrīt nemainīgai līgumcenai vai nemainīgai likmei par ražojuma vienību, kas dažos gadījumos ir pakļauta izmaksu palielināšanās noteikumiem;

b)
līgums par izmaksām ar uzcenojumu ir būvlīgums, kura ietvaros darbuzņēmējam atmaksā pieļaujamās vai citādi noteiktās izmaksas kopā ar šo izmaksu procentuālo daļu vai nemainīgu maksu par pakalpojumiem.

Jautājums

1.5
To var paskaidrot ar šādu piemēru:
"Spendit Co" ir lūdzis uzņēmumam "Loadsamoney Co" uzbūvēt sporta stadionu par 13,5 miljoniem USD.

Gadā, kurš noslēdzās:

	
	
Izmaksas, kas radušās līdz šim datumam
	

	20X1. g.
	
1,5 milj. USD
	

	20X2. g.
	
2,5 milj. USD
	

	20X3. g.
	
3,5 milj USD (izpildīts)
	


Tāpēc kopējā peļņa no līguma ir 10 milj. USD.

1.
Jautājums:
kad šī peļņa jāatzīst, ja pielietojam vispiesardzīgāko grāmatvedības metodi?

Atbilde:
20X3  pēc būvniecības pabeigšanas.

2.
Jautājums:
vai šī grāmatvedības metode nodrošina patiesu uzņēmuma darbības uzrādīšanu (godīgu un patiesu priekšstatu), t. i.:

20X1.  USD 0 peļņa
20X2.  USD 0 peļņa
20X3.  USD 10m peļņa
Atbilde:
nē.

Tāpēc piemērotāka grāmatvedības metode būtu uzskaitīt 10 milj. USD peļņu šī līguma laikā (saskaņošana).

2
Grāmatvedības metode
Līguma iznākumu var ticami aplēst

2.1
Ja būvlīguma iznākumu var ticami aplēst, ar būvlīgumu saistītie līguma ieņēmumi un līguma izmaksas jāatzīst attiecīgi par ieņēmumiem un izdevumiem, ņemot vērā līguma darbības izpildes stadiju pārskata perioda beigās.
Šī ir uzkrājumu pieņēmuma piemērošana. Līguma ienākumus saskaņo ar līguma izmaksām, kas radušās, sasniedzot izpildes stadiju, tāpēc ienākumi, izmaksas un peļņa ir attiecināmi uz izpildītā darba daļu.

2.2
No būvlīguma gaidāmie zaudējumi uzreiz jāatzīst par izdevumiem.
Izpildes stadijas novērtēšana

2.3
Procentuālās izpildes noteikšanai parasti izmanto šādas metodes:
a)
līguma izmaksu daļa;
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b)
veiktā darba apskati;
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c)
fiziskās daļas izpilde.

Pēc tam procentuālās izpildes metodi piemēro kopējiem ieņēmumiem, lai noteiktu atzītos ieņēmumus, un kopējām izmaksām, lai noteiktu atzītās izmaksas.

Informācijas atklāšana

2.4
Vispārējo ienākumu pārskats
	
	 USD

	 Ieņēmumi (x%  no līguma kopējie ieņēmumiem)[image: image3.wmf]´

līguma kopējie ieņēmumi)
	 X

	 Izdevumi (x%  no līguma kopējām izmaksām)[image: image4.wmf]´

līguma kopējās izmaksas)
	 (X)

	 Gaidāmie zaudējumi
	 (X)

	 Atzītā peļņa/zaudējumi
	 X


Finansiālā stāvokļa pārskats
	 Bruto summas, kas jāmaksā/jāsaņem no klientiem
	 USD

	 Līguma izmaksas, kas radušās līdz noteiktam datumam
	 X

	 Atzītā peļņa, atņemot atzītos zaudējumus
	 X

	
	 X

	 Atņemt: padarītā darba rēķini līdz noteiktam datumam
	   (X)  

	
	 X/(X)

	 Pircēju un pasūtītāju parādi
	 USD

	 Padarītā darba rēķini līdz noteiktam datumam
	 X

	 Atņemt: saņemtā nauda
	 (X)

	
	 X


Padarītā darba rēķini pārsniedz bruto summas, kas jāsaņem no klientiem 

2.5
Ja saņemtā vai saņemamā summa no līguma pārsniedz "bruto summas, kas jāsaņem no klientiem" (līguma izmaksas un atzītā peļņa), šo pārsniegumu parāda parādos un atklāj atsevišķi kā "summas, kas jāmaksā klientiem". Tas ir tikai uzrādīšanas punkts.
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Lekcijas 1. piemērs 

 

 


Kopējā līgumcena
	USD 100 000

	Izmaksas, kas radušās līdz noteiktam datumam
	USD 48 000

	Aplēstās izmaksas līdz izpildei
	USD 32 000

	Padarītā darba rēķini
	

	  (no kuriem saņemti 50 000 USD)
	USD 58 000

	Procentuālā izpilde (izmaksu bāze)
	60%


Uzdevums
a)
sagatavot attiecīgos apvienotā ienākumu pārskata un finanšu stāvokļa pārskata izrakstus;
b)
parādīt, kā finanšu stāvokļa pārskats atšķirtos, ja padarītā darba rēķini būtu USD 64 000 (no kuriem saņemti USD 50 000).
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Risinājums 

 

 


	
	 USD    

	a)
APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS (IZRAKSTI)
	

	
Ieņēmumi
	

	
Izdevumi 
	             

	
Peļņa
	             

	
	

	 
FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS (IZRAKSTI)
	

	 
Apgrozāmie aktīvi
	

	 
Klientu parādi bruto
	

	 
Līgumu izmaksas līdz pārskata datumam 
	

	 
Atzītā peļņa
	             

	
	

	 
Mīnus: padarītā darba rēķini līdz noteiktam datumam
	             

	
	             

	 
Pircēju un pasūtītāju parādi
	

	
Padarītā darba rēķini līdz noteiktam datumam
	

	
Mīnus: saņemtā nauda
	             

	
	             



Darbības

	b)
	 USD    

	
FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS (IZRAKSTI)
	

	 
Apgrozāmie līdzekļi
	

	 
Pircēju un pasūtītāju parādi
	

	
Padarītā darba rēķini līdz noteiktam datumam
	

	
Mīnus: saņemtā nauda
	             

	
	             

	 
Īstermiņa saistības
	

	 
Klientiem maksājamās bruto summas
	

	 
Līguma izmaksas līdz pārskata datumam
	

	 
Atzītā peļņa
	             

	
	

	 
Mīnus: padarītā darba rēķini līdz noteiktam datumam
	             

	
	             


Gaidāmie zaudējumi

2.6
Ja ir ticams, ka līguma kopējās izmaksas pārsniegs līguma kopējos ieņēmumus, gaidāmie zaudējumi uzreiz jāatzīst par izdevumiem.

To panāk, visus gaidāmos līguma zaudējumus atzīstot peļņā vai zaudējumos, kas pēc tam samazina bruto summas, kas jāsaņem no klientiem, finansiālā stāvokļa pārskatā.

2.7
Šo zaudējumu summu nosaka neatkarīgi no:
a)
tā, vai līgumā paredzētais darbs ir uzsākts vai ne;

b)
līguma darbības izpildes stadijas;

c)
peļņas summas, kas sagaidāma no citiem līgumiem.
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Lekcijas 2. piemērs 

 

 


	Kopējā līgumcena
	USD 100 000

	Izmaksas, kas radušās līdz noteiktam datumam
	USD 72 000

	Aplēstās izmaksas līdz izpildei
	USD 48 000

	Padarītā darba rēķini
	USD 58 000

	Saņemtā nauda
	USD 50 000

	Procentuālā izpilde
	60%


Uzdevums
sagatavot attiecīgos vispārējo ienākumu pārskata un finansiālā stāvokļa pārskata izrakstus.
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Risinājums 

 

 


Iznākumu nevar ticami aplēst

2.8
Ja būvlīguma iznākumu nevar ticami aplēst, tad:
a)
ieņēmumus atzīst tikai radušos līguma izmaksu apmērā, par kurām ir ticams, ka tās tiks atgūtas;

b)
līguma izmaksas atzīst par izdevumiem tajā periodā, kurā tās rodas.
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Lekcijas 3. piemērs 

 

 


"WB" uz pieciem gadiem noslēdza līgumu ar valdību par metro līnijas paplašināšanu par nolīgto cenu 6000 miljoni USD (ieskaitot izmaksas).

Pirmā gada beigās kopējās izmaksas bija 850 milj. USD. Šajā stadijā vērtētāji lēsa, ka kopējās līguma izmaksas būs no 4000 milj. līdz 5500 milj. USD.   Tā pamatā bija fakts, ka kavējumu dēļ projekta izpilde varētu aizņemt daudz vairāk nekā piecus gadus, un iepriekšējā pieredze ar līdzīgiem līgumiem, kad izmaksu pieaugums bija nekontrolējams.

Līguma laikā regulāri tika sagatavoti rēķini. Līguma pirmā gada beigās rēķini bija izsniegti 1 130 milj. USD vērtībā, un par tiem bija saņemta summa 675 milj. USD apmērā parādu nokārtošanai. Nav iemesla uzskatīt, ka valdība varētu nespēt apmaksāt pārējos rēķinus.

Uzdevums 
Sagatavot līgumam skaitlisku informāciju par finanšu pārskatu.
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Risinājums 

 

 


	
	 milj. USD   

	 APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS (IZRAKSTI)
	

	  Ieņēmumi
	

	 Izdevumi
	             

	 Peļņa
	             

	
	

	 
FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS (IZRAKSTI)
	

	 Bruto summas, kas jāmaksā klientiem
	

	 Līguma izmaksas, kas radušās līdz noteiktam datumam
	

	 Atzītā peļņa, atņemot atzītos zaudējumus
	             

	
	

	 Mīnus: padarītā darba rēķini līdz noteiktam datumam
	            

	
	             

	 Pircēju un pasūtītāju parādi
	

	 Padarītā darba rēķini līdz noteiktam datumam
	

	 Mīnus: saņemtā nauda
	             

	
	             


3
 "Nekustamā īpašuma būvlīgums" (15. SFPIK)
Ievads

3.1
2008. gada 3. jūlijā SFPIK izdeva 15. SFPIK interpretāciju "Nekustamā īpašuma būvlīgumi". Tā attiecas uz ieņēmumu un saistīto izdevumu uzskaiti, ko veic uzņēmumi, kas tieši vai ar apakšuzņēmējiem uzsāk nekustamā īpašuma būvniecību. 

3.2
Līgumus, kuri ietilpst 15. SFPIK darbības jomā, raksturo kā "nekustamā īpašuma būvlīgumus", un tie var ietvert citu preču vai pakalpojumu piegādi. 

3.3
15. SFPIK aplūkoti divi saistītie jautājumi:

· kā noteikt, vai nekustamā īpašuma būvlīgums ietilpst 11. SGS "Būvlīgumi" vai 18. SGS "Ieņēmumi" darbības jomā; 

· kad jāatzīst ieņēmumi no nekustamā īpašuma būvniecības.

Kā noteikt, vai līgums ietilpst 11. SGS vai 18. SGS darbības jomā

3.4
Lai noteiktu, vai nekustamā īpašuma būvlīgums ietilpst 11. SGS vai 18. SGS darbības jomā, jāņem vērā līguma noteikumi un visi saistītie fakti un apstākļi, un par katru līgumu ir nepieciešams vērtējums. Ja piemēro 11. SGS, tad uzskata, ka būvlīgumā ietilpst arī visi līgumi vai sastāvdaļas tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir tieši saistīti ar nekustamā īpašuma būvniecību.
3.5
Ja vērtējamais līgums atbilst „būvlīguma” definīcijai saskaņā ar 11. SGS, tad līgumu iekļauj uzskaitē atbilstoši 11. SGS. Par būvlīgumu uzskata „līgumu, kurā puses vienojas par aktīva vai aktīvu kopuma būvi” [11. SGS 3. p.] Nekustamā īpašuma būvlīgums atbilst būvlīguma definīcijai, ja pircējs konkretizē:
· nekustamā īpašuma projekta galvenos struktūrelementus pirms būvniecības sākuma; un / vai 

· galvenos struktūrelementus būvniecības laikā.

3.6
Turpretī, ja būvniecība varētu notikt neatkarīgi no līguma un pircējiem būtu tikai ierobežota ietekme uz nekustamā īpašuma projektu (piem., tiesības tikai izvēlēties projektu no vairākām uzņēmuma piedāvātajām iespējām vai izdarīt pamatprojektā tikai nelielas izmaiņas), līgums būs par preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu un ietilps 18. SGS darbības jomā. 18. SGS piemērojamās prasības tiks noteiktas atkarībā no tā, vai līgums ir pakalpojumu sniegšanas līgums vai preču piegādes līgums.
Ieņēmumu uzskaite no nekustamā īpašuma būvniecības uzskaite

Būvlīgumi (11. SGS darbības jomā)

3.7
Ja līgums ir būvlīgums saskaņā ar 11. SGS un līguma iznākumu var ticami aplēst, ieņēmumus atzīst, ņemot vērā līguma darbības izpildes stadiju pēc 11. SGS. Savukārt, 15. SFPIK nav ieviestas nekādas jaunas prasības vai norādījumi, kas ietekmētu šos līgumus.
Līgumi par pakalpojumu sniegšanu (18. SGS)

3.8
Ja līgums ietilpst 18. SGS darbības jomā un uzņēmumam nav prasīts iegādāties un piegādāt būvmateriālus, tas var būt tikai līgums par pakalpojumu sniegšanu. Šāds līgums var izrietēt, piemēram, no vienošanās, ar kuru klients būtībā rīkojas kā savs galvenais darbuzņēmējs un noslēdz līgumus ar atsevišķiem piegādātājiem par konkrētām precēm un pakalpojumiem. Ja uzņēmums atbild tikai par citu piegādāto materiālu montēšanu (t. i., tam par būvmateriāliem nav inventāra riska), šajā gadījumā tas būs ir līgums par pakalpojumu sniegšanu. 
3.9
Gadījumos, kas atbilst 18. SGS 20. punkta kritērijiem, peļņu atzīst, ņemot vērā darījuma izpildes stadiju un pielietojot procentuālās izpildes metodi.
3.10
11. SGS prasības parasti piemēro šāda darījuma ieņēmumu un saistīto izdevumu atzīšanai.
Līgumi par preču pārdošanu (18. SGS)

3.11
Nekustamā īpašuma būvlīgums uzskatāms par līgums par preču pārdošanu saskaņā ar 18. SGS, ja tajā ietilpst pakalpojumu sniegšana un būvmateriālu nodrošināšana. Šādiem līgumiem piemērojami 18. SGS 14. punktā aprakstītie atzīšanas kritēriji.
3.17
Interpretācijā īpaši uzsvērts, ka ieņēmumus var atzīt tikai tad, ja uzņēmums ir nodevis pircējam kontroli un nozīmīgus preču īpašumtiesībām raksturīgus riskus un labumus, un atsevišķi nošķirti gadījumi, kuros šie kritēriji ir ievēroti "vienu reizi" un kuros – "pastāvīgi būvniecības laikā". 
3.18
Ja kontroles un nozīmīgu nekustamā īpašuma īpašumtiesībām raksturīgu risku un labumu nodošana kopumā notiek vienu reizi (piem., izpildes brīdī, nodošanas brīdī vai pēc tās), ieņēmumus atzīst tikai tad, kad ir izpildīti visi 18. SGS 14. punkta kritēriji. Pieņemot, ka ir ievēroti visi pārējie 18. SGS 14. punkta kritēriji, tas var notikt pēc būtiskās kontroles nodošanas, kā arī nozīmīgo īpašumtiesībām raksturīgo risku un labumu nodošanas augstāk minētajā vienā reizē. 
3.19
Interpretācija arī paredz, ka uzņēmums var nodot pircējam kontroli un nozīmīgus īpašumtiesībām raksturīgus riskus un labumus attiecībā uz nepabeigto darbu esošajā stāvoklī būvniecības laikā. Tādā gadījumā, ja būvniecības laikā ir pastāvīga atbilstība visiem 18. SGS 14. punkta kritērijiem, peļņu atzīst, ņemot vērā izpildes stadiju un pielietojot procentuālās izpildes metodi. 11. SGS prasības parasti piemēro šāda darījuma ieņēmumu un saistīto izdevumu atzīšanai. 
Izrietošie 18. SGS pielikuma grozījumi

3.20
15. SFPIK aizstāja nekustamā īpašuma norādījumus (9. piemērs), kas agrāk bija ietverti 18. SGS.

Būvlīgumi


 (11. SGS)








Būvlīgums (11. SGS)


Būvlīgums ir tāds līgums, kurā puses konkrēti vienojas par aktīva būvi, vai arī par tādu vairāku aktīvu būvi, kuri ir savstarpēji saistīti vai savstarpēji atkarīgi pēc konstrukcijas, pielietotajām tehnoloģijām un paredzētā lietošanas mērķa.
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